TONSTAD BL - FRAMDRIFTSPLAN 2024

MALERMESTER
Løvseth AS

AKTIVITET		MAI									JULI					AUGUST				SEPTEMBER			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
TUN 1	Vasking																						
	Maling																						
TUN 2	Vasking																						
	Maling																						
TUN 3	Vasking																						
	Maling																						
TUN 4	Vasking																						
	Maling																						
TUN 5	Vasking																						
	Maling																						
TUN 6	Vasking																						
	Maling																						
TUN 7	Vasking																						
	Maling																						