Tonstad borettslag, mai 2008 Nr. 01/2008

Informasjon om
rehabiliteringssaken

Rehabilitering — prosessen frem mot eventuell beslutning

Anbudsinnbydelse

Styret gnsker & informere om at TOBB pa vegne av borettslaget har invitert til anbudskonkurranse med
anbudsinnlevering fredag 23. mai kl. 1200 og anbudsapning samme dag k1. 1300. 9 entreprengrer er
invitert til a levere anbud, se oversikt pa baksiden Det fremgar helt klart av anbudsinnbydelsen at all
opprettelse av kontrakter og igangsetting av arbeider er avhengig av gyldig vedtak i borettslagets
generalforsamling.

Prosjektets faser

Fase I (forprosjektering) har bestatt av organisering av prosjektet, bl.a. prosjektledelse v/ TOBB og
engasjement av arkitekt. Det har veart avholdt ekstraordinar generalforsamling for a beslutte
kostnadsramme for detaljprosjekteringen og avholdt beboermgter for a fa innspill til Igsninger,
kommentarer til materialvalg, hgre gnsker osv.

Fase II har bestatt av detaljprosjektering og deretter utarbeidelse av anbudsmateriale og det er her vi
befinner oss i prosjektet na. Etter anbudsfristen vil prosjektledelsen avgi innstilling til oss pa basis av de
foreliggende anbud. Det settes opp kostnadsoverslag og, ikke minst viktig for oss, gkonomiske
prognoser, forslag til finansieringsordning med de konsekvenser det har for felleskostnadene i arene
fremover. Deretter vil saken bli fremlagt for en ekstraordingr generalforsamling for endelig beslutning.
Vi ser ikke bort fra at det vil vere hensiktsmessig a avholde beboermgte om de beste forslag og
gkonomiske konsekvenser fgr saken tas opp til formell behandling i en ekstraordinar generalforsamling.
Dette er jo i hgyeste grad en sak for fellesskapet i borettslaget.

Fase III vil, avhengig av positivt vedtak i fase I, besta av produksjon og overlevering, dvs. selve
byggetiden og sluttfgringen/overlevering av prosjektet, samt gjennomfgre ferdigbefaringer og
overtakelsesforretninger. Det Igper deretter reklamasjonstid pa defekt materiale og utfgrte arbeider etc.
overfor entreprengrene.

Status

Styret vil gi uttrykk for at vi er inne i en svert spennende fase i prosjektet og om ikke altfor lang tid vil
det vise seg om det kan vere aktuelt og gnskelig a gjennomfgre en omfattende rehabilitering av
boligmassen. Vi vet at mange av beboerne fgler det slik ogsa og tenker pa de forskjellige konsekvenser
dette har for den enkelte andelseier og husstand. Det er et prosjekt som vil anga absolutt alle og da er det
viktigst av alt at det vi eventuelt setter i gang har bredest mulig oppslutning!

Styret vil komme med ny informasjon etter anbudskonkurransen, nar vi har fatt orienteringen fra TOBB.
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Entreprengrer forespurt om a levere anbud:

Petter Bakgy AS, Rissa

Staven Bygg AS, Trondheim

Aasen Bygg AS, Tiller

Veidekke Entreprengr AS, Trondheim
Skanska Norge AS, Trondheim

Bulls AS, Trondheim

Frost Entreprengr AS, Trondheim
Team-Bygg AS, Tiller

Byggmester Geir O. Furunes, Trondheim



